



**Администрация
Подольского муниципального района
Московской области**

ул. Кирова, дом 4, г. Подольск, Московская область, 142100
тел.: 8 (4967) 69-96-11, 69-93-80, факс: 8 (4967) 69-96-03, e-mail: adm@podolsk.ru

№ 11. 2015г. № 159-ОДП-304
на № _____ от _____

Егоровой Е.

Уважаемая Евгения!

Ваше обращение, поступившее на портал «Добродел», рассмотрено. Между Управлением по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Подольского муниципального района и Закрытым акционерным обществом «Компания «ЕВРОСТРОЙ» 03.10.2015 года был заключен муниципальный контракт №10000057689-14/МЗ на выполнение работ по реконструкции детского сада с надстройкой мансарды в д. Федюково (увеличение на 50 мест) с пристройкой корпуса плавательного бассейна по адресу: Московская область, Подольский муниципальный район с/п Стрелковское, д. Федюково. Срок выполнения работ в соответствии с графиком производства работ - 29.09.2015г.

В процессе исполнения контракта в проектной и рабочей документации были обнаружены ошибки, направлены замечания и в итоге проектировщику ООО «Стройпроект-Холдинг» было предъявлено требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в размере 10% от стоимости муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации.

Ввиду возникшей необходимости корректировки проектной документации к муниципальному контракту №10000057689-14/МЗ от 03.10.2014г. было заключено дополнительное соглашение №5/51 от 21.10.2015г., в соответствии с которым «работы по строительству и вводу в эксплуатацию Объекта с учетом испытательных, пусконаладочных и иных работ, выполнение которых необходимо для ввода в эксплуатацию Объекта должны быть завершены до 15.12.2015г.». Дополнительно сообщаем, что условия муниципального контракта со стороны ЗАО «Компания «ЕВРОСТРОЙ» нарушены не были.

В связи с этим работы по реконструкции детского сада №9 «Ромашка» в д. Федюково будут завершены до 15.12.2015г.

И.о.главы администрации
Подольского муниципального района

В.А.Музычук